



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	2 april 2024
Agendapunt	Agendapunt 3 Nummer 24 – 107
Onderwerp	Besluit afwijkingsrapportage project Consolidatie Databases
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting Ik neem de adviezen ter harte. De opvolging hiervan zal een nadrukkelijke plek krijgen in het dechargerapport, zoals voorgesteld door PB.
Portefoliobureau Werkbedrijf	<p>PB WB adviseert akkoord te gaan met de afwijkingsrapportage en additionele vrijgave van €100k t/m 31 maart 2024.</p> <p>De afwijkingsrapportage geeft nu antwoord op de vragen in het advies PBC. PB WB heeft notitie genomen van de aanbeveling. Tevens is het project verzocht het decharge rapport voor te bereiden, zodat deze z.s.m. wordt opgeleverd conform planning.</p>
Portefoliobureau Centraal	<p>PB adviseert akkoord te gaan met de afwijkingsrapportage Consolidatie Databases en € 100k toe te kennen voor de periode 1 januari t/m 31 maart 2024.</p> <p>Een deel van de doelstelling wordt niet gerealiseerd en overgedragen naar het project BMS PES Fase 1. Hiermee wordt de strategische doelstelling uit 2022 gerealiseerd in 2024 – 2025.</p> <p>PB constateert dat WB in maart een afwijkingsrapportage indient waarin akkoord wordt gevraagd op uitloop van een project dat in november afgerond had moeten zijn. Door de late aanlevering van de afwijkingsrapportage wordt de RvB voor een voldongen feit gesteld. PB adviseert WB ervoor te zorgen het interne WB proces voor afwijkingsrapportages te versnellen.</p> <p>PB constateert dat de doelstelling niet volledig wordt gerealiseerd door dit project en dat activiteiten overgedragen worden aan project Bemiddelingsservice PES. Het is PB niet duidelijk wat de omvang en duur hiervan zijn. PB verwacht dat WB dit inzicht geeft in het dechargerapport van Consolidatie Databases.</p> <p>PB verwacht dat bovenstaande in het decharge naar voren komt. Tevens vraagt PB in het leerpuntenrapport extra aandacht te besteden aan de vraag hoe het komt dat dit project van € 4,6 miljoen naar € 6,7 miljoen is gegaan terwijl een kleinere scope wordt opgeleverd dan oorspronkelijk gepland.</p>

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord gaan met de verlenging van de realisatiefase t/m maart 2024.

2. Akkoord met additionele vrijgave van **€100k** voor de periode van 1 december 2023 t/m 31 maart 2024. Voor de maand december is geen vrijgave benodigd vanwege de ruimte in de uitnutting van de budgetvrijgave tot en met november.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Deze afwijkingsrapportage heeft betrekking op de verlenging van de duur van de realisatie fase van het project geconsolideerde database, a.g.v. planning van de RW4 (database upgrade Werk.nl en GOH Sonar) en daaraan gekoppeld het niet eerder kunnen testen in de A-omgeving dan eind januari 2024. De hierin ter goedkeuring gevraagde financiën zijn voor de periode december 2023 tot en met decharge ultimo maart 2024. De goedkeuring van de decharge valt hier buiten, hieraan gerelateerd worden ook geen projectkosten meer verwacht.

De in 2023 gerealiseerde kosten zijn in de afwijkingsrapportage van oktober 2023 toegelicht. De voor **2024** benodigde funding van **€ 100k** bestaat uit enerzijds personeel gerelateerde kosten met betrekking tot het testen en anderzijds uitbestede kosten inzake [REDACTED] voor de maanden januari 24 t/m maart 24 t/m decharge.

De structurele kosten zijn gelijk gebleven, alleen vervallen voor 2023. De verwachting is dat het beheerteam nog niet nodig is doordat er eerst doorontwikkeling nog gaat plaatsvinden. De omgevingskosten, storage- en licentiekosten zullen naar de lijn gaan. De hoogte van deze genoemde kosten zal nog definitief worden berekend ten behoeve van het dechargerapport. Op basis van de activiteiten in projectplan fase 1 BMS ten behoeve van ABR zou te zijner tijd kunnen worden overwogen om alsnog een deel van de kosten die bij decharge naar Regulier zijn overgeheveld alsnog ten laste te brengen van het project BMS.

Planning richting maart 2024

Vanaf 2^e week januari tot half februari is gebruikt voor de voorbereiding en installatie en deployment van ABR 1.1. op de A-omgeving. In de 2^e helft februari tot 8 maart wordt de geconsolideerde database opgebouwd en getest in de A-omgeving. De resultaten worden overgedragen aan BMS fase 1 voor doorontwikkeling ten behoeve van gebruik in fase 1. Na overdracht zal het end project worden opgesteld en decharge aan de Stuurgroep worden gevraagd.

Gevolgen voor mensen

Geen gevolgen.

Strategische aspecten van het besluit

Uitvoering van dit project draagt bij aan de volgende organisatiedoelstellingen:

- De vervanging van SONAR en WBS; start vervanging van onderdelen van de legacy systemen
- Verbeterde dienstverlening aan onze klanten (burgers en werkgevers) die aansluit bij hun wensen en behoeften
- Betere ondersteuning van onze medewerkers
- Verbeterde samenwerking met onze samenwerkingspartners
- Het voldoen aan Informatiebeveiliging & Privacy
- Uniformiteit in processen en verbeterde sturing
- Wendbaar en flexibel IV-landschap

De Businesswaarde (Bron: Onderzoek Bemiddelingservice) van het consolideren van de bestaande bronnen tot één geconsolideerde database laten zich samenvatten in:

- Eén bron, één waarheid, altijd actueel
- Efficiëntere ondersteuning van de uitvoering
- Geconsolideerde database maakt meer koppelvlakken mogelijk
- Uitvoerbaarheid en effectiviteit dienstverlening
- Bijdrage voldoen aan IB&P richtlijnen

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

Bij akkoord op deze voorlegger door de RvB kunnen de geplande werkzaamheden tot en met maart 2024 worden voortgezet en kan het project dientengevolge worden afgerond tot en met decharge.

Communicatie

Interne communicatie over het besluit vindt plaats naar de stuurgroep Bemiddelingservice en de verschillende belanghebbenden

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuzes voor opties 2, 3 en 4):

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet. |

Metadata

Omschrijving: Besluit afwijkingsrapportage project Consolidatie Databases

Trefwoord(en): Afwijkingsrapportage Consolidatie Databases, Bemiddelingservice, verlenging realisatiefase, RW4 (database upgrade Werk.nl en GOH Sonar)