



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	2 april 2024
Agendapunt	Agendapunt 4 Nummer 24 – 108
Onderwerp	Projectplan Hosting CompetentNL
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
<b>Directeur</b>	<b>Toelichting</b>
Henk Meines	<p>Op 15 maart 2024 akkoord ontvangen van DT-lid [redacted] op het huidige projectplan Hosting CNL.</p> <p>Reactie opdrachtgever [redacted] op het advies van Portfoliobureau Centraal:</p> <p>In de komende periode zal de product breakdown van het project worden afgerond. Daarnaast zijn er gesprekken met K&amp;S over welke rol zij kunnen en willen pakken. Dit vindt plaats op het niveau van het project als ook tussen de beide directies. We verwachten dat dit eind Q2 bekend is. Dan weten we ook of er een GO of No Go plaatsvindt op het gehele programma Vaardig met Vaardigheden.</p>
<b>Portfoliobureau Werkbedrijf</b>	<p>Akkoord met vrijgeven budget 600k t/m juni 2024. Advies: Tot en met Q2 2024 is er geen betrokkenheid K&amp;S. Vanaf Q3 2024 moet de website competentNL gemaakt worden. Volgens de U-toets gaat K&amp;S dit doen. Op dit moment is onduidelijk welke rol K&amp;S gaat vervullen. Zorg in ieder geval dat hier, voordat Q3 2024 begint, duidelijkheid over is en dat het wordt opgenomen in het herijkte projectplan dat voor Q3 wordt opgeleverd.</p> <p>18-3: PB Centraal had negatief advies uitgebracht op het projectplan HCNL. De genoemde punten zijn uitgevoerd dan wel nader verklaard. Het projectplan wordt opnieuw ter akkoord voorgelegd aan PB Centraal.</p>
<b>Portfoliobureau Centraal</b>	<p>PB adviseert akkoord te gaan met vrijgave van € 600k voor de periode van maart 2024 tm juni 2024.</p> <p>Het project wordt uitgevoerd onder het rijksbrede programma Vaardig met Vaardigheden (VmV) en het bovenliggend programma 'Leeroverzicht &amp; Skills met verbinding naar (mbo) onderwijs'. Vanuit VmV wordt een fasering gehanteerd voor het project en een eerste go/ No go zal plaatshebben op 1 september. De opdrachtgeverschap en overall sturing ligt niet bij UWV.</p> <p>PB ziet risico's bij de financiële onderbouwing van het project:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Een product breakdown ontbreekt.</li><li>2. Onzekerheid over de inzet en kosten van K&amp;S.</li></ol> <p>PB verwacht dat WB hier inzicht in geeft in het in juni op te leveren herijkte projectplan.</p> <p>De totale projectkosten bedragen € 4,2 miljoen. Met SZW wordt nog afgestemd of deze kosten aangemeld moeten worden als onderdeel van VmV dat gepubliceerd is op het Rijks ICT Dashboard.</p>

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op bijgevoegd projectplan Hosting CompetentNL;

2. Beschikbaar stellen van een budget van €600k voor de periode maart 2024 tot en met juni 2024. Dit project wordt volledig extern gefinancierd vanuit SZW (vanuit het Nationaal Groeifonds).

## Samenvatting onderwerp en reden bespreking

In opdracht van SZW en OCW hebben UWV, SBB, CBS en TNO de (vervolg)opdracht ontvangen om CompetentNL als publieke en nationale skills-taal voor Nederland te ontwikkelen. Binnen UWV houdt het project CompetentNL zich bezig met de inhoud van het UWV-deel van deze skills-taal. Het project Hosting CompetentNL zorgt voor de infrastructuur en het beheer daarvan om de skills-taal openbaar te ontsluiten.

Een Minimum Viable Product wordt opgeleverd voor de openbare ontsluiting van CompetentNL. Dit omvat het inrichten van infrastructuur en het (technisch) beheer daarvan – zowel voor de technische bevraging van de gegevens in CompetentNL, als voor het beheer van de gegevens met een RDF-management-tool. Voor het in ruime zin communiceren en informeren over de ontsloten gegevens in CompetentNL wordt de website CompetentNL.nl gehost.

Dit projectplan vraagt in deze fase goedkeuring voor de financiering (extern gefinancierd uit het Nationaal GroeiFonds) en voor het uitvoeren van het eerste deel van de uitvoeringsfase (tot en met juni 2024) om te komen tot een projectplan voor het realiseren van de hosting van CNL en het daarvoor benodigde beheer.

## Gevolgen voor mensen

Het project levert voorzieningen op waarmee CNL openbaar beschikbaar komt. Deze voorzieningen faciliteren het realiseren van de doelstellingen van CNL waarmee mensen makkelijker en beter een (andere) positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven (op basis van hun *skills* in plaats van arbeidshistorie (kansrijker) werk verkrijgen):

- op basis van skills inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt en haar discrepanties;
- skills matching met advisering;
- het verkleinen van de discrepantie op de arbeidsmarkt middels (om- en bij-)scholing door de koppeling van CompetentNL met delen van het (mbo)onderwijs.

## Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

**Kansen:** Met de hosting van CNL voor NL speelt UWV een centrale rol in het beschikbaar stellen van voorzieningen voor maximale arbeidsmarkttransparantie en is zij verbinder naar (mbo-)onderwijs voor om- en bijscholing. UWV wordt via de hosting van CNL het knooppunt voor de skills gerichte arbeidsmarkt.

**Risico's** zijn geduid in de inmiddels herijkte u-toets: door het centraal beschikbaar stellen van CompetentNL middels API's aan derden, ook al is het een betrekkelijk kleine en besloten groep zakelijke afnemers, wordt een toenemende vraag verwacht. Om ongewenste toegang tot en verstoring van de performance van UWV portalen/systemen te voorkomen wordt een separate voorziening gerealiseerd.

## Strategische aspecten van het besluit

1. Doordat UWV de hosting doet van CNL voert ze een strategische taak uit (een directe opdracht SZW) waarvoor de SUWI-regeling wordt aangevuld.
2. Door de realisatie van een veilige verbinding tussen CNL en het openbare internet (met een externe API-gateway in een Managed Container binnen het doelplatform van UWV) ontstaat een versneld en minder foutgevoelig ontwikkelproces voor geautomatiseerde dienstverlening. Het generieke karakter van deze gateway borgt de inzet voor openbare ontsluiting van andere gegevens en diensten.
3. De hosting van een gekoppelde objectendatabase (graph) zorgt voor een innovatie en doorontwikkeling van datagestuurde werken.
4. De hosting van CNL is een uitbreiding van UWV dienstverlening met skills-based diensten obv CNL.
5. Hosting van CNL faciliteert de versterking van de relatie met SZW/OCW en maatschappelijke partners op het gebied van skillsbased dienstverlening.

## Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

**Personeel:** Het project *Hosting CNL voor NL* voorziet in infrastructurele componenten voor het openbaar beschikbaar stellen van CNL. Voor die infrastructurele componenten wordt beheer ingeregeld. Dat beheer zal personele consequenties hebben voor UWV – waarvoor financieringsafspraken met SZW zijn gemaakt.

**Financieel:** gedekt door aparte financiering vanuit SZW via de u-toets.

### Duurzaamheid

**Mens:** De hosting van CNL draagt bij aan UWV-doelstellingen om iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag te krijgen en iedereen die kan werken, bereikbaar te maken voor werkgevers. **Maatschappij:** resultaten van het project faciliteren meer transparantie van de arbeidsmarkt met inzichten obv skills.

### Vervolgtraject besluitvorming

Na goedkeuring van deze fase van het projectplan wordt de realisatie gestart. In juni wordt op basis van nader inzicht in inmiddels ingerichte infrastructuur en organisatie van vormgeving aan CompetentNL.nl als website een herijkt projectplan opgesteld en beschikbaarstelling van budget voor daarin geplande activiteiten aangevraagd.

### Communicatie

Het project Hosting CNL voor NL vindt parallel plaats aan het project CNL voor NL. Communicatie naar externe partijen vindt vooral in het project CNL voor NL plaats. In het project Hosting CNL voor NL gaat het vooral om interne communicatie binnen UWV.

### Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel.                              |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels, omdat... .                               |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet, omdat.... |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet, omdat....                   |

### Metadata

Omschrijving: projectplan hosting CNL, 7 februari 2024, UN1120

Trefwoord(en): samenwerking SZW OCW SBB CBS TNO, Leven Lang Ontwikkelen, programma Vaardig met Vaardigheden, CompetentNL voor NL, UWV centraal in arbeidsmarktdata, ketenportaal, hosting, CNL, CNLUWV, MCPaaS, Cloud, skills ontologie, externe open gateway, API, Linked Open Data, RDF