



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	9 juli 2024
Agendapunt	Agendapunt 5 Nummer 24 – 239
Onderwerp	Afwijkingsrapport VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens)
Directeur	Werkbedrijf
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur DVIV	Het Werkbedrijf neemt met waardering kennis van het positieve advies. UWV participeert in het rijksbrede programma VUM en ontvangt vanuit SZW, voor VUM, aanvullende financiering. Het rijksbrede programma stopt per 1 juli 2024. De uitvoering van pilots lopen echter door tot einde 2024. De stijging van structurele kosten betreffen in 2024 bouwactiviteiten (gerelateerd aan pilotervaringen) en in 2025 beheeractiviteiten. Deze activiteiten zijn nog onderwerp van afstemming met SZW en worden alleen uitgevoerd als deze door SZW aanvullend worden gefinancierd. Het Werkbedrijf onderschrijft het advies van PB om de structurele meerkosten onderwerp te laten zijn van de decharge. Zoals gevraagd zal een toelichting op business en klantwaarde van VUM onderwerp zijn van decharge. Hierin zal onder andere ingegaan worden op de landelijke implementatie. Hierover vindt afstemming plaats met SZW en VNG. De openstaande actie hoe VUM zich verhoudt tot de WB projecten CompetentNL en Bemiddelingservice wordt inzichtelijk gemaakt en zoals gevraagd opgeleverd.
Advies Portfoliobureau WB	Advies akkoord te gaan met extra budget vrijgave van €200k. N.a.v. besluitvorming kwartaalsturing 11 juni jl. verzoek tot compensatie extra budget van €200k met ruimte in budget Competent NL.
Advies Portfoliobureau Centraal	<p>PB adviseert akkoord te gaan met de afwijkingsrapportage en budgetvrijgave van €200k t/m juni 2024. PB wijzigt met de voorgestelde budgetswitch het portfoliobudget 2024 voor VUM van 1.182k naar €1.382k. Het portfoliobudget 2024 voor Competent NL wordt verlaagd van 2.880k naar €2.680k. Dit is in overeenstemming met de opdracht vanuit kwartaalsturing.</p> <p>PB adviseert de stijging van de structurele meerkosten van €161k naar €747k niet vast te stellen. Dit inzicht komt pas naar boven in de maand waarin het project dechargeert. Deze stijging was er nog niet bij de review van het concept stuk waardoor PB dit niet kon toetsen.</p> <p>De pilots lopen nog, maar het project stopt eind juni. Dat is over twee weken. Daardoor lijkt er geen tijd te zijn om op basis van de resultaten van de pilots de Uitwisselingsvoorziening te verbeteren en landelijk te implementeren. Het is PB onduidelijk hoe de business of klantwaarde wordt gerealiseerd. PB verwacht hierover duidelijkheid in de decharge.</p> <p>PB benadrukt dat er een openstaande actie ligt bij Werkbedrijf om inzichtelijk te maken hoe VUM zich verhoudt tot de WB projecten CompetentNL en Bemiddelingservice en wat de verwachte businesswaarde is die dit totaal oplevert. PB verwacht dat Werkbedrijf dit inzicht uiterlijk gezamenlijk met de decharge oplevert.</p>

## Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op vrijgeven van extra 200K. Deze middelen zijn door SZW geormerkt aan UWV verstrekt. Er is geen aanvullende financiering nodig van SZW. Het benodigd budget voor 2024 was € 1.182K en wordt € 1.382K.

## Samenvatting onderwerp en reden bespreking

SZW/VNG/UWV zijn in 2019 gezamenlijk het ketenprogramma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart. Doelstelling van het programma VUM is het realiseren van een verbeterde gegevensuitwisseling van werkzoekendenprofielen en vacatures (matchingsgegevens) tussen arbeidsmarktpartners op basis van vastgestelde gegevensstandaarden.

UWV participeert in het programma met een eigen VUM project dat onderdeel uitmaakt van het domein Arbeidsbemiddeling en Re-integratie. Het doel van dit project is dat UWV aansluit op de centrale VUM-uitwisselingsvoorziening. Daarnaast levert UWV inzet/expertise binnen het ketenbrede VUM-programma en vervult UWV een kassiersfunctie voor VUM-pilots. Vanuit deze kassiersfunctie worden pilotgemeenten (op verzoek van het VUM-ketenprogramma) ondersteunt bij het uitvoeren van een VUM-pilot. De bijbehorende financiële middelen zijn eerder door SZW (geormerkt) aan UWV verstrekt.

Het ketenprogramma wordt eind Q2-2024 afgerond en overgedragen aan beheerpartijen BKWI en het Inlichtingenbureau. Het UWV-project volgt ook deze lijn waarbij projectmanager, -controller, -secretaris tot en met eind augustus 2024 aanvullend zorgdragen voor afronding en decharge.

Afwijking betreft dat de binnen UWV vrijgegeven financiële middelen niet toereikend zijn voor de duur van het UWV-project. Er is een tekort van 200K. Dit heeft een aantal oorzaken:

- De VUM-pilots komen laat op gang en onbenutte kassiersgelden worden in opdracht van SZW voor einde ketenprogramma benut door lopende VUM-pilots extra te ondersteunen. Daarnaast is in opdracht van SZW het oormerk voor middelen voor de pilot UWV-G2 verwijderd waardoor deze middelen ook voor andere VUM-pilots worden ingezet.
- De UWV-projectmanager is in vaste dienst getreden bij UWV en wordt niet meer vanuit het ketenprogramma gefinancierd.
- Bevindingen vanuit VUM-pilots hebben geleid tot extra inzet ontwikkelcapaciteit.

Maatregel betreft het vrijgeven van extra 200K. Deze middelen zijn door SZW geormerkt aan UWV verstrekt. Er is geen aanvullende financiering nodig van SZW.

## Gevolgen voor mensen

Werkzoekenden en werkgevers ontvangen van hun bemiddelaar een aanbod van organisatie- en regio overstijgende vacatures/profielen waardoor de kans op een succesvolle match wordt vergroot. VUM ondersteunt de integrale werkgeversdienstverlening die vanuit UWV/gemeenten wordt verlangd door een transparant bestand van profielen/vacatures. De afwijking heeft hierop geen gevolg.

## Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

VUM realiseert transparantie en ondersteunt hierdoor een verbeterde integrale dienstverlening tussen arbeidsmarktpartners wat bijdraagt aan een betere match tussen werkzoekenden en werkgevers.

## Strategische aspecten van het besluit

Het project VUM levert, binnen UIP 2022-2026, een bijdrage aan de strategische mijlpaal 'De Pilot UWV-aansluiting op de uitwisselingsvoorziening voor de samenwerking met arbeidsmarktpartners is afgerond' binnen het domein Gegevenshuishouding. Binnen WORKit maakt VUM onderdeel uit van het domein Arbeidsbemiddeling en Re-integratie. In het portfolio aangeduid als WI: Pilot Matchen op werk-G2 (VUM).

## Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Voor 2024 was €1.182K begroot (inclusief pilots). De huidige prognose is dat de uitnutting op €1.382K (inclusief pilots) zal uitkomen eind 2024 om de volgende redenen:

- De VUM-pilots komen laat op gang en in opdracht van SZW worden de onbenutte kassiersgelden voor het einde van het ketenprogramma benut door lopende VUM-pilots extra te ondersteunen. Dit betekent dat UWV in verband met de kassiersfunctie extra geld beschikbaar moet stellen voor de lopende pilots. Het UWV budget pilotgelden is hiertoe toereikend.
- Bevindingen vanuit VUM-pilots hebben geleid tot extra inzet ontwikkelcapaciteit.
- De projectmanagement kosten vallen hoger uit dan eerder begroot. Oorzaak hiervan is het in dienst treden van een projectmanager, wiens inzet eerder vanuit het ketenprogramma werd gefinancierd. Op moment van schrijven van het vorige afwijkingrapport was dit niet bekend.

## Duurzaamheid

Het uitwisselen van matchingsgegevens ondersteunt de integrale dienstverlening vanuit samenwerkende arbeidsmarktpartners. Dit ondersteunt de volgende duurzaamheidspijlers:

- Mens: Kans op werk wordt vergroot, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
- Maatschappij: Binnen en tussen arbeidsmarktregio's ontstaan steeds meer initiatieven om gezamenlijk werkzoekenden toe te leiden naar werk. Een transparant profielen-/vacaturebestand is hiervoor de basis.

## Vervolgtraject besluitvorming

Geen andere actoren worden bij de besluitvorming betrokken. SZW wordt geïnformeerd vanuit de ketengovernance.

## Communicatie

Interne communicatie wordt uitgevoerd in samenwerking met team Beleid & Communicatie. Externe communicatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de ketenpartners vanuit het VUM-programma.

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel.                              |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels, omdat... .                               |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet, omdat.... |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet, omdat....                   |

## Metadata

Omschrijving: VUM afwijking 2024

Trefwoord(en): VUM, afwijking, Werkbedrijf, 2024