



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	23 juli 2024
Agendapunt	Agendapunt 5 Nummer 24 – 262
Onderwerp	Projectplan Hosting CompetentNL
Directeur	Werkbedrijf
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel / René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur Landelijke Uitvoering, Staf en Informatieproducten Werkbedrijf,	Akkoord met het projectplan. Akkoord met de voorlegger en het advies van PBC.
Portefoliobureau Werkbedrijf	PBWB adviseert akkoord te gaan met het herijkt projectplan en het gevraagde budget beschikbaar te stellen (totaal €2.500k jul 24 - jun 25, 2024: €1.300k, 2025: €1.200k). Openstaande punt in PP maart 24 m.b.t. rol K&S is opgelost (nu website via Pleio ipv K&S). In dit PP is geen rekening gehouden met kwantitatieve baten, waarbij de verwachting is dat die zich mogelijk wel kunnen voordoen (lagere uitkeringslasten). Wij adviseren in de toekomst dit explicieter op te nemen, dit helpt bij waardesturing en prioritering van projecten.
PortefolioBureau Centraal	PB adviseert akkoord te gaan met het projectplan Hosting CompetentNL en budgetvrijgave van € 1.300k voor 2024 en (onder voorbehoud van besluitvorming over de portfolio 2025) € 1.200k tot en met juni 2025.

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op bijgevoegd herijkt projectplan Hosting CompetentNL;
2. Beschikbaar stellen van een budget van €2.500k voor de periode juli 2024 tot en met juni 2025 (2024: €1.300 en 2025: €1.200). Dit project wordt volledig extern gefinancierd vanuit SZW (vanuit het Nationaal Groeifonds).

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

In opdracht van SZW en OCW hebben UWV, SBB, CBS en TNO de (vervolg)opdracht ontvangen om CompetentNL als publieke en nationale skills-taal voor Nederland te ontwikkelen. Binnen UWV houdt het project CompetentNL zich bezig met de inhoud van het UWV-deel van deze skills-taal. Het project Hosting CompetentNL zorgt voor de infrastructuur en het beheer daarvan om de skills-taal openbaar te ontsluiten.

Een Minimum Viable Product wordt opgeleverd voor de openbare ontsluiting van CompetentNL. Dit omvat het inrichten van infrastructuur en het (technisch) beheer daarvan – zowel voor de technische bevraging van de gegevens in CompetentNL, als voor het beheer van de gegevens met een RDF-management-tool. Voor het in ruime zin communiceren en informeren over de ontsloten gegevens in CompetentNL wordt de website CompetentNL.nl gehost.

Dit projectplan vraagt goedkeuring voor de financiering (extern gefinancierd uit het Nationaal GroeiFonds) en het uitvoeren van de werkzaamheden van juli 2024 tot en met juni 2025. Voorgesteld wordt om voor 1 juli 2025 nog een laatste herijking te doen om met de dan beschikbare informatie de laatste 6 maanden van het project in beeld te brengen.

Tot en met mei is er sprake van onderuitnutting omdat

- omgevingskosten later vallen door trage offerteprocessen met

- op verzoek van het Ministerie van SZW is met het GO/No-go moment rekening gehouden en zijn substantiële kosten zoveel mogelijk na dat moment worden gerealiseerd. Ondertussen (24 juni 2024) is besloten tot een Go.

Gevolgen voor mensen

Het project levert voorzieningen op waarmee CNL openbaar beschikbaar komt. Deze voorzieningen faciliteren het realiseren van de doelstellingen van CNL waarmee mensen makkelijker en beter een (andere) positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven (op basis van hun *skills* in plaats van arbeidshistorie (kansrijker) werk verkrijgen):

- op basis van skills inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt en haar discrepanties;
- skills matching met advisering;
- het verkleinen van de discrepantie op de arbeidsmarkt middels (om- en bij-)scholing door de koppeling van CompetentNL met delen van het (mbo)onderwijs.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Kansen: Met de hosting van CNL voor NL speelt UWV een centrale rol in het beschikbaar stellen van voorzieningen voor maximale arbeidsmarkttransparantie en is zij verbinder naar (mbo-)onderwijs voor om- en bijscholing. UWV wordt via de hosting van CNL het knooppunt voor de skills gerichte arbeidsmarkt.

Risico's zijn geduid in de inmiddels herijkte u-toets: door het centraal beschikbaar stellen van CompetentNL middels API's aan derden, ook al is het een betrekkelijk kleine en besloten groep zakelijke afnemers, wordt een toenemende vraag verwacht. Om ongewenste toegang tot en verstoring van de performance van UWV portalen/systemen te voorkomen wordt een separate voorziening gerealiseerd.

Strategische aspecten van het besluit

1. Doordat UWV de hosting doet van CNL voert ze een strategische taak uit (een directe opdracht SZW) waarvoor de SUWI-regeling wordt aangevuld.
2. Door de realisatie van een veilige verbinding tussen CNL en het openbare internet (met een externe API-gateway in een Managed Container binnen het doelplatform van UWV) ontstaat een versneld en minder foutgevoelig ontwikkelproces voor geautomatiseerde dienstverlening. Het generieke karakter van deze gateway borgt de inzet voor openbare ontsluiting van andere gegevens en diensten.
3. De hosting van een gekoppelde objectendatabase (graph) zorgt voor een innovatie en doorontwikkeling van datagestuurde werken.
4. De hosting van CNL is een uitbreiding van UWV dienstverlening met skills-based diensten obv CNL.
5. Hosting van CNL faciliteert de versterking van de relatie met SZW/OCW en maatschappelijke partners op het gebied van skillsbased dienstverlening.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Personeel: Het project *Hosting CNL voor NL* voorziet in infrastructurele componenten voor het openbaar beschikbaar stellen van CNL. Voor die infrastructurele componenten wordt beheer ingeregeld. Dat beheer zal personele consequenties hebben voor UWV – waarvoor financieringsafspraken met SZW zijn gemaakt.

Financieel: gedekt door aparte financiering vanuit SZW via de u-toets.

Ten tijde van de U-toets zijn omgevingskosten tijdens de projectfase op structurele budgetten begroot om het Ministerie in de financiering tegemoet te komen. Het gaat hier om technische uitvoeringskosten (hosting) voor de proeflancering van CompetentNL die op 1 januari 2025 van start gaat. Nu de ruimte ontstaat om die afwijking van de gebruikelijke werkwijze te herstellen, zijn omgevingskosten in het project genomen.

Duurzaamheid

Mens: De hosting van CNL draagt bij aan UWV-doelstellingen om iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag te krijgen en iedereen die kan werken, bereikbaar te maken voor werkgevers. **Maatschappij:** resultaten van het project faciliteren meer transparantie van de arbeidsmarkt met inzichten obv skills.

Vervolgtraject besluitvorming

Deze herijking is een vervolg op het eerder goedgekeurde projectplan HCNL voor de periode tot en met juni 2024. In Q1 en Q2 2024 heeft K&S besloten de hosting van de website CompetentNL.nl niet te doen.

Daarvoor wordt nu PLEIO ingezet. Voor de vraagafhandeling ihkv CompetentNL blijft K&S met KCC betrokken.

In deze herijking worden activiteiten begroot voor de periode tot en met juni 2025. Voor de afronding van de realisatie (tot en met augustus 2025) en de overdracht (tot en met december 2025) wordt wederom een herijking gemaakt vóór juni 2025.

Communicatie

Het project Hosting CNL voor NL vindt parallel plaats aan het project CNL voor NL. Communicatie naar externe partijen vindt vooral in het project CNL voor NL plaats. In het project Hosting CNL voor NL gaat het vooral om interne communicatie binnen UWV.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet. |

Metadata

Omschrijving: projectplan hosting CNL, 5 juni 2024, UN1120

Trefwoorden: samenwerking SZW OCW SBB CBS TNO, Leven Lang Ontwikkelen, programma Vaardig met Vaardigheden, CompetentNL voor NL, UWV centraal in arbeidsmarktdata, ketenportaal, hosting, CNL, CNLUWV, MCPaaS, Cloud, skills ontologie, externe open gateway, API, Linked Open Data, RDF