



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	6 augustus 2024
Agendapunt	Agendapunt 2 Nummer 24 – 281
Onderwerp	Besluit decharge project Consolidatie Databases
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel, René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
	Werkbedrijf neemt de adviezen over en zal de aanbevelingen in het projectplan BMS fase 1 verwerken.
Portfolio bureau WB	Advies: PBWB adviseert akkoord te gaan met decharge CDB, met de volgende aanvullende opmerkingen: <ol style="list-style-type: none">1. De kosten die gerelateerd zijn aan de afronding van CDB in BMS zijn geschat op €85k; wij adviseren deze kosten te reviewen als onderdeel van BMS fase 1.2. Conform eerder advies zou aansluitend een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden op 16 mei jl.
PB Centraal	PB adviseert akkoord te gaan met decharge, ondanks dat er geen businesswaarde is gerealiseerd met een investering van €6,7 miljoen. PB constateert dat door de overdracht van restpunten het risico op uitloop binnen de Bemiddelingservice stijgt. De overgedragen restpunten zijn niet getoetst dan wel beproefd en het is daardoor onduidelijk of dit alsnog voor €85k kan worden gerealiseerd. PB verwacht dat deze punten aantoonbaar worden gemaakt in de plannen voor aankomende fase(n) van Bemiddelingservice. PB adviseert het project de behaalde resultaten aan te tonen met een demo. Daarin kan ook een doorkijk worden gegeven voor de restactiviteiten. PB merkt tevens op dat de Architectuur Sign Off ter kennisname is aangeboden aan de AB.

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord gaan met de decharge voor het project Consolidatie Databases op basis van kennisname van het decharge rapport Consolidatie Databases van 15 juli 2024.
2. Akkoord gaan met additionele vrijgave van €50k voor 2024 tot en met decharge. (Eerdere vrijgave van €100k in 2024, totaal voor 2024 een bedrag van €150k, in lijn met portfolio kwartaalsessie besluit Q1-24).

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Begin 2022 is het project Consolidatie Databases gestart. Als resultaat van het project zijn het werkzoekende profiel en de vacatures opgeslagen in één centrale database. Deze database vormt de basis voor bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt gebruikt in en onderhouden vanuit de standaard applicatie voor Bemiddelingservice. Vanwege uitloop in het project, waarvoor de redenen zijn vermeld in de daaraan gerelateerde afwijkingrapportages, zal deze database pas in productie worden genomen bij de live gang van Bemiddelingservice fase 1. In dat project zal ook de doorontwikkeling

plaatsvinden, gerelateerd aan het voor Bemiddelingservice overeengekomen Programma van Eisen. De resultaten van dit project en de lessons learned, zoals vermeld in het decharge rapport zijn overgedragen aan het project Bemiddelingservice.

Samenvatting niet gerealiseerde resultaten overgedragen aan BMS Fase 1

Aan BMS Fase 1 zijn de volgende niet gerealiseerde projectresultaten overgedragen:

- Testen van CDC in de acceptatie-omgeving (zie voor wat betreft de details hierover onder het kopje "niet of gedeeltelijk gerealiseerde resultaten" bij CDC.
- Testen ETL-Infosphere in de acceptatie-omgeving, waarbij de bronsystemen ten behoeve van het overzetten van de data naar de staging-area zijn stopgezet.
- Uitvoeren van de database consolidatie in de P-omgeving en in sync zetten met de bronsystemen in de P-omgeving
- Bepalen van de toepassing van de gerealiseerde horizontale en verticale datalineage
- Realisatie van de subdoelstellingen (voor een toelichting zie onder het kopje "gerealiseerde resultaten onder status subdoelstellingen.
- In sync zetten van ABR met de bronsystemen Werk.nl en Sonar

Voor de uit te voeren testwerkzaamheden en het in sync zetten is een bedrag van € 85K begroot.

Het oplossen van de bugs en de bevindingen als opgenomen in het testrapport zijn vrijwel direct opgelost en vragen geen extra inspanning binnen BMS Fase 1.

De overgedragen niet gerealiseerde projectresultaten zijn door Projectmanager BMS geaccepteerd en opgenomen in de planning BMS Fase 1.

De initieel begrote kosten van **€ 4.634K** dateren uit het goedgekeurde gewijzigde projectplan d.d. 26-07-2022, dat rekening hield met decharge project eind april 2023. De totaal initieel begrote post bevat ook de vooronderzoekskosten 2021. Middels het hiervoor genoemde goedgekeurde gewijzigde projectplan en een tweetal afwijkingrapportages in 2023 is een verlenging van de realisatiefase tot en met maart 2024 toegelicht en (additioneel budget) goedgekeurd.

De werkelijke kosten over de gehele periode tot en met juni 2024, **€ 6.717K**, zijn weergegeven op basis van de realisatie t/m juni 2024.

De structurele kosten ad **€ 385K** zullen worden overgedragen naar de lijn.

Gevolgen voor mensen

Geen gevolgen.

Strategische aspecten van het besluit

Uitvoering van dit project draagt bij aan de volgende organisatiedoelstellingen:

- De vervanging van SONAR en WBS; start vervanging van onderdelen van de legacy systemen
- Verbeterde dienstverlening aan onze klanten (burgers en werkgevers) die aansluit bij hun wensen en behoeften
- Betere ondersteuning van onze medewerkers
- Verbeterde samenwerking met onze samenwerkingspartners
- Het voldoen aan Informatiebeveiliging & Privacy
- Uniformiteit in processen en verbeterde sturing
- Wendbaar en flexibel IV-landschap

De Businesswaarde (Bron: Onderzoek Bemiddelingservice) van het consolideren van de bestaande bronnen tot één geconsolideerde database laten zich samenvatten in:

- Eén bron, één waarheid, altijd actueel
- Efficiëntere ondersteuning van de uitvoering
- Geconsolideerde database maakt meer koppelvlakken mogelijk
- Uitvoerbaarheid en effectiviteit dienstverlening

- Bijdrage voldoen aan IB&P richtlijnen

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

Bij akkoord op deze voorlegger door de RvB zal het project formeel worden afgesloten.

Communicatie

Interne communicatie over het besluit vindt plaats naar de stuurgroep Bemiddelingservice en de verschillende belanghebbenden

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuzes voor opties 2, 3 en 4):

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet. |

Metadata

Omschrijving: Voorlegger t.b.v. dechargerapport project Consolidatie Databases v0.981

Trefwoord(en): UN0952, CDB, Consolidatie database, consolideren, enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik bemiddelingsgegevens, decharge