



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

<b>Vergadering Raad van bestuur</b>	
Datum	31 maart 2023
Agendapunt	Agendapunt 4 Nummer 23 - 097
Onderwerp	Herijkt projectplan UWV VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens)
Directeur	Directeur Werkbedrijf
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Guus van Weelden
<b>Onderwerp heeft instemming van</b>	
<b>Directeur</b>	<b>Toelichting</b>
Portefolio Centraal	<p>PB adviseert, onder voorbehoud van de prioritering van de portfolio, akkoord te gaan met het projectplan en de vrijgave van 1.175k tot december 2023.</p> <p>UWV VUM is onderdeel van het ketenbrede programma met SZW/ VNG en UWV. Dit programma heeft een vertraging van 6 maanden op gelopen, dit werkt door in de planning van VUM.</p> <p>Het valt op dat tot en met maart 2023 de helft van het projectbudget is/wordt uitgegeven, terwijl de meeste activiteiten in de laatste 9 maanden van 2023 worden uitgevoerd. PB krijgt via de maandrapportage graag bevestigd dat dit goed staat.</p>
Reactie indienende directeur op advies PB	Het Werkbedrijf neemt met waardering kennis van het positieve advies. Het Werkbedrijf deelt de constatering dat het project door afhankelijkheden binnen het ketenbrede programma met SZW/VNG een half jaar uitloopt en dat dit doorwerkt in de UWV-planning. De vraag over uitnutting van het projectbudget wordt, zoals gevraagd, verklaard in de maandrapportage.

### Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op dit herijkte projectplan.
2. Akkoord op uitvoering (t/m 31 december 2023), inclusief beschikbaar stellen budget van € 1.175K voor Q2-Q4-2023 bovenop reeds vrijgegeven 325K voor Q1-2023. Hiermee continueert UWV de inzet van kennis/expertise in het ketenbrede VUM-programma en UWV sluit aan op de VUM-uitwisselingsvoorziening ten behoeve van VUM-pilots en landelijke toepassing.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

SZW/VNG/UWV zijn in 2019 gezamenlijk het ketenprogramma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart. UWV is als enige landelijke publieke arbeidsmarktpartner een belangrijke VUM-partner. Het ketenprogramma VUM zorgt voor transparantie in matchingsgegevens over regio- en organisatiegrenzen heen door het standaardiseren van matchingsgegevens, van de gegevensuitwisseling en het bevorderen/ monitoren van het gebruik daarvan. Werkzoekenden/werkgevers (met ondersteuning van een bemiddelaar) ervaren een integraal/transparant profielen-/vacaturebestand wat de kans op een succesvolle match vergroot.

Het ketenbrede programma loopt uit tot eind 2023 door de volgende oorzaken:

- Uitvoering Verdiepingsfase naar aanleiding van het AcICT-advies loopt door tot einde Q1-2023.
- De VUM-pilots starten later en gefaseerd (conform AcICT-advies) waardoor de VUM-pilots tot einde Q3-2023 zullen doorlopen.
- Verwerking van AcICT-advies en pilotervaringen vragen om een doorontwikkeling van het UWV-VUM-koppelvlak.
- Afronding ketenprogramma VUM en overdracht naar staande organisaties uiterlijk einde Q4-2023.

Op ketenniveau is de planning aangepast en is aan UWV gevraagd de UWV-inzet in het ketenprogramma en binnen UWV in 2023 te continueren. Dit projectplan vormt een herijking van het projectplan die op 24 mei 2022 is goedgekeurd. In deze geactualiseerde versie is het navolgende aangepast:

- Planning in lijn gebracht met gewijzigde planning ketenprogramma (einddatum was 1 juli 2023 en wordt 31 december 2023).
- Verwerking uitkomsten Verdiepingsfase (ketenniveau) AcICT-advies.
- Technische aansluiting UWV op VUM-uitwisselingsmechanisme in lijn gebracht met uitgevoerde analyse, doelsituatie vanuit WORKit en besluitvorming WORKit-stuurgroep.
- Realisatie stappen 2 en 3 (doelsituatie) in lijn gebracht met geactualiseerde WORKit-planning met betrekking tot realisatie geconsolideerde database en Bemiddelingservice.
- Omdat pas in 2024 aangesloten kan worden op de geconsolideerde database is stap 1 verlengd en opgeknipt. Hiermee worden niet alleen vacatures uit WBS ontsloten (stap 1a, ~5.932 stuks) maar ook uit werk.nl (stap 1b, ~187.218 stuks).

## **Gevolgen voor mensen**

Werkzoekenden en werkgevers ontvangen van hun UWV-bemiddelaar een aanbod van organisatie- en regio overstijgende vacatures/profielen waardoor de kans op een succesvolle match wordt vergroot. VUM ondersteunt de integrale werkgeversdienstverlening die vanuit UWV/gemeenten wordt verlangd door een transparant bestand van profielen/vacatures. Het project VUM levert een bijdrage aan de integrale klantreizen 'Ik zoek werk' en 'Ik zoek een werknemer'.

## **Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV**

Op 11 oktober 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd<sup>1</sup> over de uitgangspunten van een vernieuwde arbeidsmarktinfrastructuur. Gegevensuitwisseling door middel van VUM is hierbij het uitgangspunt. VUM realiseert transparantie en ondersteunt hierdoor een verbeterde integrale dienstverlening tussen arbeidsmarktpartners wat bijdraagt aan een betere match tussen werkzoekenden en werkgevers.

Het AcICT-advies heeft op dit moment geen impact voor de UWV-oplossing.

## **Strategische aspecten van het besluit**

Het project VUM levert, binnen UIP 2022-2026, een bijdrage aan de strategische mijlpaal 'De Pilot UWV-aansluiting op de uitwisselingsvoorziening voor de samenwerking met arbeidsmarktpartners is afgerond' binnen het domein Gegevenshuishouding. Binnen het Werkbedrijf maakt VUM onderdeel uit van het domein Arbeidsbemiddeling en Re-integratie. In het portfolio aangeduid als WI: Pilot Matchen op werk-G2 (VUM).

## **Politiek-bestuurlijke aspecten van het besluit**

Het kabinet wil de komende jaren, samen met sociale partners, gemeenten, UWV en andere partijen, meer mensen naar werk begeleiden. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder andere de arbeidsmarktinfrastructuur uitgebreid om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren<sup>2</sup>. Het kabinet zet daarbij in op toekomstbestendige dienstverlening aan ondernemers en burgers en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling op brede schaal binnen kaders en aanbevelingen voor het ethisch verantwoord gebruik en uitwisseling van data<sup>3</sup>. Op 11 oktober 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd<sup>4</sup> over de uitgangspunten van een vernieuwde arbeidsmarktinfrastructuur. Gegevensuitwisseling door middel van VUM is hierbij het uitgangspunt. Op 1 december 2022 is in de Tweede Kamer motie<sup>5</sup> 36200-XV-37 aangenomen waarin om versnelling van VUM wordt gevraagd.

## **Bedrijfsvoering (personeel/financieel)**

Personeel: n.v.t.

Financieel: De totale projectkosten komen uit op €4.237K (€ 2.737K + € 1.500K). Dit is € 563K meer dan in het vorige stuurdocument was opgenomen. Voor 2023 is er € 1.175K extra budget nodig om de volgende twee redenen:

1. De inzet van het ontwikkel-/scrumteam wordt in 2023 gecontinueerd om zich bezig te houden met de in de samenvatting aangegeven werkzaamheden.
2. VUM programma gaat langer door en de einddatum verschuift van 1 juli 2023 naar 31 december 2023. Om deze reden zal ook het pilot team en ketenbrede inzet langer doorlopen.

<sup>1</sup> Kamerbrief Uitgangspunten voor de uitbreiding van de Arbeidsmarktinfrastructuur, 11 oktober 2022

<sup>2</sup> Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'

<sup>3</sup> Kamerbrief planning programma Werk aan Uitvoering, 15 februari 2022

<sup>4</sup> Kamerbrief Uitgangspunten voor de uitbreiding van de Arbeidsmarktinfrastructuur, 11 oktober 2022

<sup>5</sup> Motie 36200-XV-37, De Kort, Pouw-Verweij, 1 december 2022

## Duurzaamheid

Het uitwisselen van matchingsgegevens ondersteunt de integrale dienstverlening vanuit samenwerkende arbeidsmarktpartners. Dit ondersteunt de volgende duurzaamheidspijlers:

1. Mens: Kans op werk wordt vergroot, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Maatschappij: Binnen en tussen arbeidsmarktregio's ontstaan steeds meer initiatieven om gezamenlijk werkzoekenden toe te leiden naar werk. Een transparant profielen-/vacaturebestand is hiervoor de basis.

## Vervolgtraject besluitvorming

Geen andere actoren worden bij de besluitvorming betrokken. SZW wordt geïnformeerd vanuit de ketengovernance.

## Communicatie

Interne communicatie wordt uitgevoerd vanuit Landelijk Team Samenwerkingen. Externe communicatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de ketenpartners vanuit het VUM-programma.

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- |   |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel                     |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels.                                |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet.                   |