



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	9 juli 2024
Agendapunt	Agendapunt 4 Nummer 24-238
Onderwerp	Afwijkingsrapportage IKV
Directeur	Uitkeren
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Stuurgroep IKV	Akkoord met Afwijkingsrapportage
DO Uitkeren	Akkoord met Afwijkingsrapportage
PortfolioBureau	<p>PB adviseert kennis te nemen van de afwijkingsrapportage IKV, maar nog niet akkoord op budgetvrijgave 2024. PB adviseert Uitkeren uiterlijk eind 2023 een projectplan ter besluitvorming in te dienen dat de basis kan zijn voor budgetvrijgave 2024, een BIT-toets en publicatie op het Rijks ICT Dashboard. PB adviseert daarbij - conform de tijdens de kwartaalsessie van 21 september uitgesproken wens van de Algemeen Directeuren - het project op te delen in meerdere plateaus.</p> <p>PB constateert dat de totale projectkosten in dit afwijkingsdocument stijgen</p> <p>SBK geeft aan het voornemen te hebben de herziene begroting formeel te communiceren met de volgende verwachte U-toets op dit onderwerp. PB adviseert in het projectplan een scenarioweging met kostenonderbouwing op te nemen, die de kostenstijging onderbouwt.</p> <p>PB constateert dat behalve een UWV Stuurgroep er ook een externe Stuurgroep is met vertegenwoordiging van de ministeries van SZW en Financiën en de Belastingdienst. PB is geen voorstander van constructies met dubbele sturing. PB adviseert in het plan op te nemen wie waar verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt daarbij zou in elk geval moeten zijn dat UWV hoofdverantwoordelijk is voor de interne projectsturing.</p> <p>De ingangsdatum van IKV is in overleg met SZW drie keer naar achter gezet en staat nu onder voorbehoud op 1-1-2027. Dit voorbehoud is gemaakt wegens het risico op verder uitstel gezien onzekerheden rond het wetgevingstraject en maakbaarheid in relatie tot de projecten Open VMS en Transitie ODS. PB adviseert de mitigerende maatregelen voor dit risico op te nemen in het projectplan.</p> <p>PB constateert dat de kwaliteit van de voorlegger niet voldoende is voor besluitvorming. PB adviseert Uitkeren bij oplevering van het projectplan extra aandacht te besteden aan de voorlegger.</p>
Reactie indienende directeur	<p>IKV geeft in 2023 minder geld (EUR 600k) want er verschuiven werkzaamheden naar 2024. Hiervoor heeft Uitkeren een afwijkingsrapportage ingediend.</p> <p>Hierdoor komt het project boven de BIT grens van €5mln uit en zal als gevolg daarvan moeten worden aangemeld bij het Rijks ICT Dashboard. PB centraal ziet graag een herijkt projectplan voor 2024, dit is in lijn met wat Uitkeren voor ogen</p>

heeft. De adviezen van PB zijn reeds meegenomen in het projectplan 2024 en toegelicht waar Uitkeren daarvan afwijkt.

## Door Raad van bestuur te nemen besluiten

### 1. Akkoord op de afwijkingsrapportage

#### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Op 17 juni 2020 heeft UWV het verzoek van het ministerie van SZW ontvangen om het voorstel voor een concept Besluit SUWI en een concept Dagloonbesluit te beoordelen op aspecten van uitvoerbaarheid (U-toets). Beide concepten zijn opgesteld naar aanleiding van de invoering van de premiedifferentiatie WW (PDWW). Voor de handhaafbaarheid door de Belastingdienst is het nodig om het begrip inkomstenverhouding (IKV) in de loonaangifte wettelijk te verankeren.

In het concept Besluit SUWI wordt een definitie vastgelegd van het begrip inkomstenverhouding. De definitie wordt opgenomen in artikel 5.1 van Besluit SUWI, waar de gegevens set voor de Polis administratie staat beschreven. Daarnaast worden er regels gesteld over het begin en einde van een inkomstenverhouding. De hoofdregel is dat iedere rechtsbetrekking (dienstbetrekking of uitkering) leidt tot een aparte inkomstenverhouding. Er is voor de definitie van de inkomstenverhouding geen overgangsrecht voorzien. Dit betekent dat de regels per datum ingang wet ook moeten worden toegepast op bestaande arbeidsverhoudingen en uitkeringsverhoudingen.

Deze afwijkingsrapportage beschrijft een afwijking, afgezet tegen het eerder vastgestelde projectplan:

- In 2023 wordt € 575k minder uitgegeven door het project; dit zal in een latere fase van het project gecorrigeerd worden (alsnog uitgegeven)

Er zijn vier redenen voor de lagere uitnutting in 2023:

- Als gevolg van uitfaseren ODS heeft IV-VFV een nieuwe planning gemaakt van de sprints met als uitkomst dat er minder sprints gerealiseerd gaan worden in 2023 dan eerder voorzien.
- Daarnaast is sprake van een organisatorische wijziging binnen IV-VFV waarbij een nieuw Agifallteam wordt neergezet die zich gaat richten op de producten van het project IKV (fase 1 en op termijn fase 2). Prioritering en installatie van een nieuw Agifallteam tesamen levert een verschuiving in tijd (en dus geld) op in 2023. De verschoven werkpakketten zullen in 2024 alsnog opgepakt en gerealiseerd worden.
- De uitnutting van de ketentest pseudonimisering blijft achter bij de begroting; Begroot tot en met juni 2023 is € 105K en uitgenut is € 5K. Ook dit heeft te maken met de capaciteit t.b.v. uitfaseren ODS. Op een later moment zal de betreffende € 100K alsnog besteed worden (na 2023).
- Tot slot is als gevolg van het verder in de tijd schuiven van de implementatiedatum een overall lagere uitnutting geweest die met deze afwijkingsrapportage gecorrigeerd wordt.

## Gevolgen voor mensen

De afwijkingsrapportage heeft geen gevolgen voor mensen

## Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

De kansen en risico's zijn afgewogen in een uitgebreide CRSA-sessie.

## Strategische aspecten van het besluit

De Wettelijke definitie 'begrip inkomstenverhouding' zorgt voor eenduidigheid in de wijze waarop inhoudingsplichtigen IKV's moeten aangeven in de loonaangifte en maakt een kwaliteitsverbetering mogelijk van de gegevens in de Polisadministratie.

## Politiek-bestuurlijke aspecten van het besluit

De invoering van de IKV is vier maal uitgesteld, de beoogde invoeringsdatum van 1-1-2027 is recent door UWV aan de DG SZW gecommuniceerd.

## Personele aspecten

Deze afwijkingsrapportage heeft geen impact op personele aspecten; de verandercapaciteit wordt op andere projecten ingezet.

### Financiële aspecten

Het effect van deze afwijkingsrapportage is een verschuiving van eenmalige uitvoeringskosten (€ 575K) naar volgend jaar.

### Duurzaamheid en kwaliteit

Niet van toepassing.

### Vervolgtraject besluitvorming

Niet van toepassing.

### Communicatie en openbaarheid

De besluitvorming op de afwijkingsrapportage is openbaar en zal ook gedeeld worden met de Externe Stuurgroep waarin naast UWV ook SZW en de Belastingdienst zitting hebben.

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuzes voor opties 2, 3 en 4):

- 1  Ja, in hun geheel.
- 2  Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden.
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4  Nee, helemaal niet.

### Metadata

Omschrijving: Afwijkingsrapportage IKV m.b.t. lagere eenmalige uitvoeringskosten in 2023 (wordt in 2024 weer ingehaald)

Trefwoord(en): Afwijkingsrapportage, IKV